BII VISUALISIERUNG ODER SIMULATION

ENTSCHEIDUNGSHILFE - BIl GMBH

BRAUCHE ICH EINE SIMULATION ODER REICHT EINE

VISUALISIERUNG?

Beantworten Sie die Fragen fir Ihr Projekt mit Ja oder Nein. Am Ende wissen Sie, welche
Leistung Sie brauchen und was Sie dafiir bereitstellen sollten.

Ist Ihr Bauablauf schon gepriift und festgelegt, und START BEI FRAGE 1

sollen ihn andere nur verstehen? —
Zum Beispiel Gremien, Offentlichkeit, Anwohner:innen Nein
¢ JA
- Gibt es trotzdem offene Annahmen zu Dauern, NEIN ERGEBNIS A
E Geraten oder Logistik? VISUALISIERUNG REICHT

4D-BIM - Details auf Seite 2

¢JA

a Hangt das Projekt an engen Zeitfenstern?

Sperrpause, Vollsperrung, fester Eroffnungstermin,

Vertragsstrafen
NEIN
a Ist die Baustelle eng oder die Logistik SIMULATION EMPFOHLEN
anspruchsvoll?

Der Bauablauf wird berechnet und auf

Innerstadtisch, Schwertransporte, wenig Flache fiir die Baubarkeit gepriift, bevor gebaut wird.

Baustelleneinrichtung, gemeinsame Zufahrten
NEIN
u Miissen Sie gegeniiber Dritten nachweisen, dass

der Ablauf umsetzbar ist?
Gremien, Fordermittelgeber, Netzbetreiber, Vergabe

NEIN
o Wollen Sie Bauverfahren, Bauabschnitte oder den SIMULATION MIT
Einsatz von Geraten vergleichen? VARIANTENVERGLEICH
NEIN

ZUSATZCHECK NACH B ODER C

[ ERGEBNIS A VISUALISIERUNG REICHT J

Liegen Mengen, ein Entwurf des Terminplans und die
Bauverfahren zumindest grob vor?

JA: Jetzt starten.

NEIN: Simulation einplanen und zuerst die Datengrundlage
schaffen. Frith anfangen lohnt sich trotzdem.
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VISUALISIERUNG ODER SIMULATION - IHRE ERGEBNISSE

n EINE VISUALISIERUNG REICHT (4D-BIM)

WAS SIE BEKOMMEN WAS SIE BEREITSTELLEN WORAUF SIE ACHTEN

Der Terminplan wird mit dem 3D-Modell @ Terminplan Die Visualisierung zeigt den Ablauf, priift
verkniipft. Der geplante Ablauf wird @ 3D-Modell ihn aber nicht. Andern sich Annahmen,
Schritt fir Schritt sichtbar. Das eignet gehen Sie die Fragen ab Frage 1 erneut
sich, um ihn anderen zu erklaren. durch.

B SIMULATION EMPFOHLEN

WAS SIE BEKOMMEN WAS SIE BEREITSTELLEN WORAUF SIE ACHTEN
Der Ablauf wird aus Mengen, @ Terminplan oder Entwurf Fragen Sie, woraus der Ablauf im Modell
Leistungswerten, Geraten, Ressourcen @ 3D-Modell oder Pléne entsteht. Werden die Dauern berechnet
und Abhangigkeiten berechnet. Konflikte s Mengen oder nur aus dem Terminplan
und Engpéasse werden vor Baubeginn @ Vorgesehene Bauverfahren und Gerate libernommen?
sichtbar. Die Baubarkeit ist gepriift. @ Konzept fiir Baustelleneinrichtung und

Logistik

@ Zwangspunkte

C SIMULATION MIT VARIANTENVERGLEICH

WAS SIE BEKOMMEN WAS SIE BEREITSTELLEN WORAUF SIE ACHTEN

Alles aus Ergebnis B. Zusatzlich werden @ Alles aus Ergebnis B Legen Sie vorab fest, wie viele Varianten
mehrere Varianten gegeneinander @ Beschreibung der Varianten gerechnet werden und nach welchen
gerechnet und nach Dauer, Engpéssen @ Kiriterien fiir die Bewertung Kriterien Sie sie vergleichen.

und Risiken verglichen.

FUNF FRAGEN AN ANBIETER

Damit erkennen Sie, ob ein Angebot eine Simulation oder eine Visualisierung beschreibt.

[j Woher kommen die Dauern der Vorgange? Stehen sie fest im Terminplan, oder werden sie aus Mengen und Leistungswerten
berechnet?

Was passiert, wenn eine Annahme sich andert? Muss jemand den Terminplan von Hand anpassen, oder rechnet das Modell
den Ablauf neu?

Sind Gerate, Personal und Flachen hinterlegt? Oder sind nur die Bauteile mit Terminen verkniipft?

Erkennt das Modell Konflikte selbst? Zum Beispiel, wenn zwei Vorgéange denselben Kran brauchen oder eine Zufahrt noch
blockiert ist.

O 00 O

Lassen sich Varianten gegeneinander rechnen? Und zeigt das Ergebnis, welche Variante schneller, sicherer oder giinstiger ist?

ERGEBNIS BESPRECHEN?

Wir gehen lhr Projekt gemeinsam durch und kl&aren, welche Leistung passt und welche Daten Sie dafir
brauchen.

Marlon Gilfert, COO & Leiter Process Engineering
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